

PLAN GLOBAL DE PASSATION DES MARCHES/ GENERAL PROCUREMENT PLAN IRST

JUILLET 2010-JUIN 2011

Type de Marché	Désignation Du marché / Titre of tender	Source de Finance ment/ Source of funds	Méthode de passation du marché / Tendering method	Pré-qualification (oui/ non)/ Local Preference (Yes/no)	Etude Préalable (oui /Non Si oui, durée estimée/ Prior study (Yes/Non Estimated duration	Préférence Locale (Oui/Non) / Local Preference Yes/No	Non Objection au DAO (Oui/Non)/ No objection to DAO (Yes/No)		Durée de publication/ Publication period	Non objection au rapport d'évaluation (oui/Non) / No objection to evaluation report (Yes/No)		Gestion du contrat : Mission de Contrôle et Surveillance (Oui/Non)/ Contrat Management : Supervision and control mission (Yes/No)
							NTB	BAILLEUR /FINANCI NG		NTB	BAILLEUR /FINANCI NG	
FOURNITURE	F.B.& EI	BO	AONO	NO	NO	YES	NO	NO	30 JOURS	NO	NO	NO
	E.B	BO	AONO	NO	NO	YES	NO	NO	30 JOURS	NO	NO	NO
	C.S&U N	BO	AONO	NO	NO	YES	NO	NO	30 JOURS	NO	NO	NO
	MPr	BO	AONO	NO	NO	YES	NO	NO	NO	YES	NO	NO
	P.Ch	BO	AONO	NO	NO	YES	NO	NO	30 JOURS	NO	NO	NO
	M.P	BO	AONO	NO	NO	YES	NO	NO	30 JOURS	NO	NO	NO
	RTBA	BO	AONO	NO	NO	YES	NO	NO	30 JOURS	NO	NO	NO
	EML	BO	AONO	NO	NO	YES	NO	NO	30 JOURS	NO	NO	NO
	E Sei	BO	AONO	NO	NO	YES	NO	NO	30 JOURS	NO	NO	NO

	AIP	BO	AONO	NO	NO	YES	NO	NO	30 JOURS	NO	NO	NO
	MTCE P	BO	AONO	NO	NO	YES	NO	NO	30 JOURS	NO	NO	NO
	FDAM	RI	AONO	NO	NO	YES	NO	NO	30 JOURS	NO	NO	NO
	MT	BO	AOIO	NO	NO	YES	NO	YES	45 JOURS	NO	YES	NO

LEGENDE/KEY**D:** Début / Start**F:** Fin /end**F.B. :** Fourniture de Bureau**E.I. :** Equipement Informatique**E.B. :** Equipement de Bureau**A.O.I.O. :** Appel d'offre International Ouvert**B.O. :** Budget Ordinaire**RI :** Recette internes**Un. :** Uniformes**E.M.L. :** Equipements et Matériel de Laboratoire**FDAM :** Fourniture des denrées alimentaires et autres matériaux pour le Guest House de

l'I.R.S.T.

MT : Matériel Technique**AIP :** Achat et installation de pompe**A.O.N.O. :** Appel d'Offre National Ouvert**M.T.C.E.P.:** Matériels Techniques, Electrique et Plomberie**M.P. :** Matières Premières**R.T.B.A. :** Rideaux et Tapis pour les Bâtiments Administratifs**C.S. :** Carte de Service**Sei :** Equipement Sismographiques**P.Ch. :** Produits Chimiques**MPr :** Matériel pour promotion

**PLAN GLOBAL DE PASSATION DES MARCHES/ GENERAL PROCUREMENT PLAN IRST
JUILLET 2010-JUN 2011**

Type de Marché	Désignation Du marché / Titre of tender	Coût estimatif/ Estimated Cost/ (FRW)	Source de Finance ment/ Source of funds	Méthode de passation du marché / Tendering method	Pré-qualifica tion (oui/ non)/ Local Preference (Yes/no)	Etude Préalable (oui /Non Si oui, durée estimée/ Prior study (Yes/Non Estimated duration	Préférence Locale (Oui/Non)/ Local Preference Yes/No	Non Objection au DAO (Oui/Non)/ No objection to DAO (Yes/No)		Durée de publication/ Publication period	Non objection au rapport d'évaluation (oui/Non) / No objection to evaluation report (Yes/No)		Gestion du contrat : Mission de Contrôle et Surveillance (Oui/Non)/ Contrat Management : Supervision and control mission (Yes/No)
								NTB	BAILLEUR /FINANCING		NTB	BAILLEUR /FINANCING	
SERVICE	A	8, 301,124	BO	AONO	NO	NO	YES	NO	NO	30 JOURS	NO	NO	YES
	I.S.A	8.000.000	BO	AONO	NO	NO	YES	NO	NO	30 JOURS	NO	NO	YES
	S.P	20, 000 000	BO	AONO	NO	NO	YES	NO	NO	30 JOURS	NO	NO	YES
	S.M.A	12.000,000	BO	AONO	NO	NO	YES	NO	NO	30 JOURS	NO	NO	YES
	MTA	4,000,000	BO	AONO	NO	NO	YES	NO	NO	30 JOURS	NO	NO	YES
	S. Pr	115,000,000,	BO	AONR	NO	NO	YES	NO	NO	30 JOURS	NO	NO	YES
	PDVD	4,500,000	BO	AONR	NO	NO	YES	NO	NO	30 JOURS	NO	NO	YES
	CI	2 500 000	BO	AONR	NO	NO	YES	NO	NO	30 JOURS	NO	NO	YES
		174 301 124											

LEGENDE/KEY

D : Début / Start

F : Fin /end

S.P. : Service de Publication

A.O.N.O. : Appel d'Offre National Ouvert

A.O.I.O. : Appel d'offre International Ouvert

MT : Matériel de communication

B.O. : Budget Ordinaire

S.Pr. : Services professionnels

S.T. : Service de Traduction

A. : Assurance

S.M.A. : Service de Maintenance des appareils de l'IRST

M.T.A. : Marché de Transport des Agents de l'IRST

I.S.A. : Installation d'Un Système d'Alarme au Laboratoire de Biocarburant de Mulindi

PDVD: Production DVD

PLAN SPECIFIQUE DE PASSATION DES MARCHES/ SPECIFIC PROCUREMENT PLAN /IRST JUILLET 2010-JUIN 2011

N°	Désignation Du marché/ Titre of tender	Coût estimatif/ Estimated Cost/	Source de Financement / Source of funds	Méthode de passation du marché / Tendering method	Ressources requises/ Required resources	Préparation du DAO (Etude)/ Preparation of tender Document (study)		Non Objection sur le DAO/ No objection on the tender document		Publication/ Advertisement	Ouverture Publique/ Bid Opening	Evaluation des offres / Bid evaluation	Expertise requise/ Expertise required	Non Objection/ No objection		Notification et signature du contrat/ Notification and contract signing	Recrutement de la mission de contrôle/ Recruitment of the supervising mission	Exécution du Contrat/ Contract execution	
						D	F	RPP A	Bailleur / Financing					RP PA	Bailleur / Financing			D	F
	F.B.& EI	54,000,000	BO	AONO	NO	20/4/10	20/4/10	NO	NO	21/4/10	22/5/10	22/5/10	-			30/5/10	-	15/6/10	30/7/10
F O		13,475,338	BO	AONO	NO	3/1/11	5/1/11	NO	NO	11/1/11	12/2/11	12/2/11	-	NO	NO	22/01/11	-	2/3/11	2/4/11
	E.B	15,000,000	BO	AOIO	NO	3/1/11	5/1/11	NO	NO	11/1/11	12/2/11	12/2/11	-	NO	NO	22/01/11	-	2/3/11	2/4/11
	C.S&UN	325,810	BO	AOIO	NO	1/9/10	1/9/10	NO	NO	2/9/10	7/9/10	7/9/10	-	NO	NO	7/9/10	-	15/9/10	25/9/10
U R	MPr	5,000,000	BO	AONO	NO	10/10/10	12/10/10	NO	NO	14/10/10	15/11/10	15/11/10	-	NO	NO	20/11/10	-	5/12/10	5/12/11

PLAN SPECIFIQUE DE PASSATION DES MARCHES/ SPECIFIC PROCUREMENT PLAN /IRST Juillet 2010-Juin 2011

N°	Désignation Du marché/ Titre of tender	Coût estimatif/ Estimated Cost/	Source de Financement / Source of funds	Méthode de passation du marché / Tendering method	Ressources requises/ Requirements/ Resources	Préparation du DAO (Etude)/ Preparation of tender Document (study)		Non Objection sur le DAO/ No objection on the tender document		Publication/ Advertisement	Ouverture Publique/ Bid Opening	Evaluation des offres / Bid evaluation	Expertise requise/ Expertise required	Non Objection/ No objection		Notification et signature du contrat/ Notification and contract signing	Recrutement de la mission de contrôle/ Recruitment of the supervising mission	Exécution du Contrat/ Contract execution	
						D	F	RPP A	Bailleur / Financing					RP PA	Bailleur / Financing			D	F
S E R V	A (1)	4,000,000	BO	AONR	NO	3/5/10	4/5/10	NO	NO	6/5/10	7/6/10	7/6/10	-	NO	NO	22/7/10	-	1/8/10	1/8/11
	A (2)	4,801,124	BO	AONR	NO	10/9/10	11/9/10	NO	NO	14/9/10	15/10/10	15/10/10	-	NO	NO	1/11/10	-	16/11/10	1/12/10
	I.S.A	8,000,000	BO	AONO	NO	3/1	5/1/	NO	NO	11/1/11	12/2/1	12/2/1	-	NO	NO	22/01	-	2/3/1	2/4/1

C E					/11	11				1	1					/11		1	1
	S.P	4,000,000	BO	AONO	NO	20/5/10	21/5/10	NO	N0	22/5/10	23/6/10	10/7/10	-	NO	NO	1/8/10	-	17/8/10	7/9/10
		8,000,000	BO	AONO	NO	1/11/10	2/11/10	NO	N0	3/11/10	4/12/10	4/12/10	-	NO	NO	10/12/10	-	24/12/10	14/1/11
		8,000,000	BO	AONO	NO	1/11/10	2/11/10	NO	N0	3/11/10	4/12/10	4/12/10	-	NO	NO	10/12/10	-	24/12/10	14/1/11
	MTA	4,000,000	BO	AONO	NO	25/6/10	26/6/10	NO	N0	28/6/10	29/7/10	29/7/10	-	NO	N0	5/8/10	-	20/8/10	20/8/11
	SPr (1)	40,000,000	BO	AONO	NO	20/4/10	20/4/10	NO	N0	21/4/10	22/5/10	22/5/10	-			30/5/10		15/6/10	30/7/10
	SPr (2)	36 000 000	BO	AONO	NO	25/6/10	26/6/10	NO	N0	28/6/10	29/7/10	29/7/10	-	NO	N0	5/8/10	-	20/8/10	20/8/11
	SPr (3)	48,000,000	BO	AONO	NO	28/12/10	29/12/10	NO	N0	30/12/10	2/2/11	2/2/11	-	NO	N0	15/2/11	-	1/03/11	1/04/11
	SPr (4)	9 000 000	BO	AONO	NO	1/11/10	2/11/10	NO	N0	3/11/10	4/12/10	4/12/10	-	NO	NO	10/12/10	-	24/12/10	14/1/11
	PDVD	4,500,000	BO	AONO	NO	1/11/10	2/11/10	NO	N0	3/11/10	4/12/10	4/12/10	-	NO	NO	10/12/10	-	24/12/10	14/1/11
S.M.A	12.000,000	BO	AOIO	NO	1/11	2/11/1	NO	N0	3/11/10	4/12/10	4/12/10	-	NO	NO	10/12/10	-	24/12/10	14/1/11	

						/1 0	0													
	C.I.	2 500 000	BO	AONO	NO	25 /6/ 10	26/ 6/1 0	NO	N0	28/6/10	29/7/1 0	29/7/1 0	-	NO	N0	5/8/1 0	-	20/8/ 10	20/8/ 11	
	TOTAL	174 301 124																		

LEGENDE/KEY**D** : Début / Start**F** : Fin /end**S.P.** : Service de Publication**A.O.N.O.** : Appel d'Offre National Ouvert**A.O.I.O.** : Appel d'offre International Ouvert**B.O.** : Budget Ordinaire**S.Pr.** : Services professionnels**C.I** : Catalogage et Indexation**S.T.** : Service de Traduction**A.** : Assurance**S.M.A.** : Service de Maintenance des appareils de l'IRST**M.T.A.** : Marché de Transport des Agents de l'IRST**I.S.A.** : Installation d'Un Système d'Alarme au Laboratoire de Biocarburant de Mulindi**PDVD**: Production DVD